Provincie Noord-Brabant

versie 19 september 2013

Bijlage 1A

behorend bij Kostenrapportage

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Overzicht kosten projectdelen

Prijspeil 1 september 2013

Verdeling naar kostendrager en fasering

- fase 1
- fase 2
- kosten nog toe te wijzen

Alle bedragen in fase verdeling zijn exclusief BTW

Code		Omschrijving onderdeel	Gebruiker beoogd projectresultaat	Raming opgesteld door	Investeringskosten exclusief BTW	Investeringskosten inclusief BTW (21%)	Opmerkingen	Fase 1	Fase 2	nog toe te wijzen
A1		Ecoverbinding noord/zuid oostzijde Drongelenskanaal								
	31	Ecoverbinding brug noordelijke parallelstructuur	PNB	Arcadis			verschilraming Arcadis, (verschil met/zonder ecoverbinding)			
	67	Ecoverbinding deel in A59 (verlengen brug Drongelense kanaal)	PNB	Arcadis			Uitkomst laatste onderhandelingen met RWS			
		Scopeuitbreiding deel in A59 (landbouwtunnel, dijkverlegging e.d.)	PNB	Arcadis			Scope-uitbreiding slopen tunneltje, dijkverlegging, geluidscherm, verleggen MS-kabels en verleggen waterleiding			
	32	Ecotunnel aansluitend op brug Drunenseweg/Overlaatweg	PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op opgegeven gegevens			
A2		EVZ langs Drongelens kanaal	PNB							
	59	Inrichting EVZ langs Drongelens kanaal	PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op opgegeven gegevens waterschap Aa en Maas			
A3		Aankoop en amoveren glastuinbedrijf Van Hulten								
	60	Aankoop en amoveren glastuinbedrijf Van Hulten					Is reeds aangekocht en betaald, niet mee relevant			
A4		Afsluiten aansluiten 38 en 39, reconstructie aansluiting Drunen-West								
	1	Afsluiten aansluiting 38 Waalwijk-Centrum		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
	2	Afsluiten aansluiting 39 Waalwijk-Oost		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
	3	Reconstructie aansluiting 40 Drunen-West	PNB + gem Waalwijk en Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
	19	Aanleg noordelijke parallelstructuur (incl. brug en fietspaden) 1e fase	gemeente Waalwijk	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
		Aanleg noordelijke parallelstructuur 2e fase	gemeente Waalwijk	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp en plan gemeente			
	20	Aanleg zuidelijke parallelstructuur aansl 40 en Kastanjelaan Drunen incl fietspaden	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
	24	Aanleg zuidelijke parallelstructuur aansl 40 Waalwijk en Drunen incl fietspad	gem. Waalwijk en Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
A5		Vervolmaking verkeersknooppunt "Ei van Drunen"								
	7	Realistaie "Ei van Drunen"	gemeente Heusden	Breyn (Heusden) en Arc.			Besteksraming van Breyn en opgewaardeerd tot investeringskosten			
A7		Afsluiten aansluiting Drunen (Wolfshoek)								
	4	Afsluiten aansluiting 41 Drunen/Elshout opbreken op/afritten		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op besteksontwerp Breyn BV			
		Afsluiten aansluiting 41 Drunen/Elshout reconstructie Wolfshoek	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op besteksontwerp Breyn BV			
A9		Ecopassage ten Oosten van Vlijmen in A59								
	40	Ecopassage ten Oosten van Vlijmen in A59 (droog en nat) Ecotunnel	PNB	RHDHV/ RWS			Raming RHDHV / RWS welke door Arcadis is getoetst (herziene toets 7/2013)			
A10		Reconstructie knooppunt Den Bosch West incl. aansluiting Vlijmen-Oost								
	15	Reconstructie aansluiting (variant 2C)	PNB + gem Heusden en Den Bosch	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op ontwerp variant 2C			
	23	Parallelstructuur knp 45 richting Vlijmen (excl. Ecopassage nr 41) 1e fase incl fietspaden	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp (VKA tracé 3)			
		Randweg Vlijmen noordelijk deel 2e fase incl fietspad	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp (VKA tracé 3)			
A11		Natuurinrichting noord/zuid ten oosten van Vlijmen								
	61	Natuurinrichting noord/zuid ten oosten van Vlijmen	PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op opgegeven gegevens waterschap Aa en Maas			
A13		Afsluiten aansluiting 44 Vlijmen-Oost								
	5	Afsluiten aansluiting 44 Vlijmen-Oost		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
	62	Viaduct Heidijk vervangen door fietsbrug					Vervallen, blijft zoals het nu is.			
A14		Realisatie Groene Delta								
	63	Realisatie Groene Delta					Is reeds gerealiseerd of gedekt uit andere budgetten			
A15		Realisatie Groene Rivier (HoWaBo) en natte natuurparel								
	64	Realisatie Groene Rivier (HoWaBo) en natte natuurparel					Is reeds gerealiseerd of gedekt uit andere budgetten			
A16		Realisatie Eco/recreatie Diezemonding								
	48	Realisatie Eco/recreatie Diezemonding					Is vervallen, gemeente Den Bosch verstrekt geen financiering			
A17		Realisatie fietspaden								
	36	Baardwijk > aanleg fietspad langs Zeedijk					vervallen			
	44	Vlijmen-Oost fietspad kruisend met A59 (Heidijkroute)					vervallen			
	47	Ei van Drunen > fietspaden langs bestaande wegen noordzijde A59					vervallen			
	52	Fietspad van aansluiting Waalwijk-Centrum naar Zeedijk					Vervangen door fietspad langs noordelijke Parallelstructuur (2e fase)			
	53	Fietspad langs Tuinbouwweg					Vervangen door fietspad langs A59 (samen met A17-53)			
	54	Fietspad langs Parallelweg-Oost **(snelfietsverbinding oost-west)**	gem. Waalwijk en Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
	55	Fietspad langs Mooerputtenweg					vervallen			
	56	Fietspad langs Biessertweg					vervallen			
	57	Fietspad langs Bossche weg, Kooiweg, Akkerlaan en Duinweg					vervallen			
B1	1	Fietspad Abt van Engelenweg	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp (toegevoegd aan scope)			
A18		Aansluiting Heusden-N267 noordzijde								
	28	Realisatie rotonde N267 de Hoeven-Mariëndonkstraat					Op verzoek gemeente Heusden vervallen			
A19		Ecoduct ten oosten van Vlijmen kruisend met de Ontsluitingsweg								
	41	Ecoduct in parallelstructuur Vlijmen-Oost	PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
A20		Reconstructie aansluiting Nieuwkuijk								
	25	Aansluiting Nieuwkuijk op A59 gemeente-deel inclusief fietspaden	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
	68	geïntegreerd in A20-25								
A21		Realisatie parallelstructuur tussen aansluiting 43 en Industriestraat								
	26a	Parallelstructuur tussen aansl 43, geluidschermen zuidzijde	gemeente Heusden	Arcadis			Geluidschermen natuurvriendelijk lang 900m en hoog 2m			
	26b	Parallelstructuur tussen aansl 43, doortrekken Spoorlaan naar Industriestr.	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp			
					€ 96.444.000	€ 115.302.000		€ 76.343.000	€ 18.261.000	€ 1.840.000

FILENET ID